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Znak sprawy: ZP-1/2024          Załącznik nr 2 do umowy 

 
Dot. postępowania pn. „Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wodno-
kanalizacyjnej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie przy ul. Wąskiej 5-7” 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia, pozostałe wymagania i obowiązki Wykonawcy, terminy pośrednie 
oraz zakresy prac i robót przypadające na poszczególne etapy zamówienia 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 
przebudowa wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku głównym 
VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wąskiej 5-7 w Krakowie. 

W latach 2021-2023 wykonano w budynku szkoły nową rozdzielnię centralnego ogrzewania (CO), 
ciepłej wody użytkowej (CWU) i ciepła technologicznego (CT) dostarczane przez MPEC, wykonano 
instalację ogrzewania oraz wentylacji sali gimnastycznej, a także wykonano piony W1 i W2 oraz PK1 
i PK2 (zakres prac opisanych w Dziennikach nadzoru autorskiego nr IS-02  i nr IS-03  do projektów 
wykonawczych). Mając to na uwadze, poniżej opisane prace są kolejnym etapem realizacji całości 
zadania inwestycyjnego. Należy także wykonać prace opisane poniżej, które połączą niektóre 
elementy wykonanych już instalacji z tymi, które zostaną wykonane w ramach prac objętych resztą 
dokumentacji postępowania. 
 
Zakres robót w szczególności obejmuje: 
 
Instalacja c.o.: 
1.1. roboty budowlane (wykucie istniejących rur c.o. ze ścian, wykonanie wnęk dla odpowietrzników, 
przebicia otworów w ścianach działowych, konstrukcyjnych oraz  stropach, przebicia otworów 
w ścianach działowych, ścianach konstrukcyjnych i stropach dla tulei, wykucie wnęk w ścianach, 
wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach, miejscowe rozebranie podłóg i posadzek 
z wykuciem bruzd, uzupełnienie (odbudowa) fragmentów posadzek i okładzin ściennych według 
istniejących wzorów), 
1.2. roboty demontażowe rurociągów c.o. (pionów i poziomów) wraz z grzejnikami, demontaż 
pozostałej części starego orurowania w pomieszczeniu węzła cieplnego, wyniesienie złomu na miejsce 
wskazane przez zamawiającego, 
1.3. roboty montażowe rurociągów c.o. w pomieszczeniu węzła cieplnego (montaż rurociągów - 
spawanie, czyszczenie, malowanie, izolacja, próba szczelności), 
1.4. roboty montażowe rurociągów instalacji grzewczej grzejnikowej poziomów i pionów (montaż 
rurociągów, czyszczenie, malowanie, izolacja, próba szczelności, montaż grzejników, montaż zaworów 
grzejnikowych głowic termostatycznych, zaworów odpowietrzających piony, hydrauliczna regulacja 
układu), 
1.5. prace budowlane polegające na korekcie długości, wysokości oraz głębokości wnęk grzejnikowych 
w komunikacji pod oknami i na klatkach schodowych,  
1.6. wykonanie ozdobnych krat zabezpieczających grzejniki kolumnowe w komunikacji we wnękach 
okiennych oraz przy ścianach, a także we wnękach ściennych na klatkach schodowych wraz z ich 
montażem, 
1.7. wykonanie i montaż niektórych parapetów drewnianych dla grzejników przyściennych, instalacja 
kanalizacji wewnętrznej, 
1.8. demontaż wskazanego w projekcie sprzętu sanitarnego (umywalek, misek ustępowych, zaworów 
baterii, natrysku), 
1.9. rozbiórka blatów pod umywalkami w węzłach sanitarnych poziom -1, 
1.10. roboty budowlane towarzyszące (wykucie bruzd w ścianach i posadzkach, uzupełnienie 
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(odbudowa) fragmentów posadzek i okładzin ściennych według istniejących wzorów), 
1.11. montaż przyborów sanitarnych: umywalki, zlewy, miski ustępowe, natryski – bez przyborów 
obsługiwanych przez piony PK1 i PK2, które zostały już zrealizowane w 2022 roku. 
1.12. wykonanie odwodnień liniowych w posadzce dla natrysków – bez natrysku ratunkowego 
w pracowni chemicznej, który powstał w ramach prac w 2022 roku. 
 
Instalacja wodna: 
1.13. demontaż elektrycznych podgrzewaczy wody w budynku i przekazanie Zamawiajacemu, 
1.14. demontaż istniejących rurociągów stalowych ocynkowanych wraz z uzbrojeniem (poziom -1 oraz 
węzły sanitarne w łazienkach), 
1.15. wymiana wodomierza na większą dymensję na przyłączu wodociągowym od strony ul. Św. 
Wawrzyńca (ul. Wąska 7),  
1.16. montaż rur wody (rurociągi stalowe cienkościenne nierdzewne o połączeniach 
zaprasowywanych oraz rurociągi wielowarstwowe zaciskowych, montaż tulei ochronnych, izolacja rur, 
próba szczelności, dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej, zabezpieczenie rurociągów dla 
przejść przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego) - bez pionów W-2 i W-3, które zostały już 
zrealizowane w 2022 roku. Piony W-2 i W-3 należy wpiąć do nowopowstałej instalacji zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
1.17. montaż armatury (zawory termostatyczne mieszające, zawory odcinające, odpowietrzniki, 
zawory antyskażeniowe, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe czasowe, natrysk 
awaryjny do ciała, zawory czerpalne), 
1.18. dostawa i montaż kabiny natryskowej ze szkła, 
1.19. wykonanie warsztatowe i montaż blatów z konglomeratu kamiennego z otworami na umywalki, 
1.20 prace malarskie całości ścian i sufitów w pomieszczeniach i salach lekcyjnych od parteru do III 
piętra (za wyjątkiem korytarzy i klatek schodowych) w prawym skrzydle budynku od ul. Józefa do 
klatki schodowej K2 oraz w środkowej części budynku pomiędzy klatkami schodowymi K2 i K1 od 
strony ul. Wąskiej. Kolorystyka farb dobrana do malowania tych pomieszczeń powinna uwzględniać 
wytyczne dziennika nadzoru autorskiego nr A-01 i być uzgodniona pisemnie z Zamawiającym. Prace 
malarskie i tynkarskie zawarte w dzienniku nadzoru autorskiego nr A-01 w ramach tego postępowania 
obejmują do wykonania wyłącznie etap II i III. 
 
Roboty inne: 
1.21. Likwidacja tymczasowej instalacji CWU i cyrkulacji i wpiąć piony W-2 i W-3 do właściwej 

instalacji wykonanej wody ciepłej z węzła MPEC (komunikacja na poziomie -1) w ramach prac 
całości tego zadania zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.22. Pogrubić odcinkowo rurę kanalizacyjną w piwnicy (-1) na korytarzu w istniejącej instalacji, 
poprzez skucie płytek w posadzce na wysokości szafki redukcyjnej w okolicy pionu PK2 i od 
założonej redukcji na odległości do 15 metrów, aż do odpływu do lini głównej; należy wykuć 
istniejącą rurę ⌀75 i wymienić ją na większą w rozmiarze ⌀110 z PCV, którą należy włączyć się 
do instalacji. Następnie należy odtworzyć warstwy i położyć płytki w kolorze i rozmiarach 
zbliżonych do istniejących.  

1.23. Likwidacja budowy, uporządkowanie terenu robót i sprzątanie po budowie tak, aby w sposób 
bezpieczny i higieniczny można było działalność statutową szkoły  (najpóźniej w dniu odbioru 
końcowego), a także przygotowanie i skompletowanie dokumentacji odbiorowej. 

2. Szczegółowy zakres robót w pomieszczeniach budynku VI Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 
Wąskiej 5-7 w Krakowie określony został w SWZ w rozdz. III.1 i III.2, w tym w dokumentacji 
projektowej, dziennikach nadzoru autorskiego, STWiOR-ach opracowanych przez Pracownię 
Konserwacji Zabytków „Arcona” Sp. z o.o. 31-115 Kraków pl. Sikorskiego 3/8, Opisie Przedmiotu 
Zamówienia (OPZ). 

2.1. Dokumentacja projektowa /komplet/: 
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 Projekt wykonawczy przebudowy instalacji c.o. i c.w.u. – ARCHITEKTURA (osłony grzejnikowe) – 
aktualizacja – marzec 2021 r.; 

 Projekt wykonawczy (aktualizacja). Przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania – 
luty 2021 r.; 

 Projekt wykonawczy (aktualizacja). Przebudowa wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej 
i cyrkulacji wraz z wymianą pionów kanalizacji sanitarnych PK1 i PK2 – luty 2021 r. 
 

2.2. Dzienniki nadzoru autorskiego /komplet/: 
 

 Dziennik nadzoru autorskiego nr IS-01 z dnia 10.01.2022r., dotyczy: węzły sanitarne w piwnicach 
– pom. -1/16, -1/17, -1/18; 

 Dziennik nadzoru autorskiego nr IS-02 z dnia 10.01.2022r., dotyczy: sale lekcyjne – pom. 0/10, 
0/14 (prace zrealizowano w 2022 roku); 

 Dziennik nadzoru autorskiego nr IS-03 z dnia 10.01.2022r., dotyczy: instalacja c.o. – rozdzielacz 
c.o. w pom. -1/24 (prace zrealizowano w 2022 roku); 

 Dziennik nadzoru autorskiego nr IS-04 z dnia 26.02.2024r. dotyczący powiększenia odcinkowo 
rury kanalizacyjnej w piwnicy w linii głównej (-1); 

 Dziennik nadzoru autorskiego nr A-01 z dnia 26.02.2024r. obejmujący całościowe malowanie 
pomieszczeń szkoły i sal lekcyjnych po wymianie instalacji CO i CWU od parteru do 3 piętra 
w każdym z 3 pionów kondygnacji w budynku szkoły (wraz z innymi niezbędnymi robotami 
budowlanymi niezbędnymi do wykonania przed malowaniem pomieszczeń zgodnie ze sztuką 
budowlaną). 

2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) /komplet/: 

 Instalacje centralnego ogrzewania – październik 2016r.; 

 Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej – aktualizacja – luty 2021r. 
wykonana przez Pracownię Konserwacji Zabytków „Arcona” Sp. z o.o. 31-115 Kraków 
pl. Sikorskiego 3/8; 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie towarzyszących 
robót budowlanych (roboty tynkarskie i malarskie) – luty 2024. 

2.4. Informacja BIOZ. 
2.5. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). 
 
UWAGA: 
− Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowy instalacji centralnego ogrzewania rurociągów 
cienkościennych stalowych ocynkowanych galwanicznie, łączonych poprzez kształtki metodą 
zaprasowywania wtłaczanego, przy zachowaniu średnic nominalnych wydanych w dokumentacji 
projektowej w zakresie całości instalacji począwszy od rozdzielacza w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
Rurociągi centralnego ogrzewania w pomieszczeniu węzła należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową w technologii rur czarnych łączonych przez spawanie. 
 
3. Uwarunkowania: 
3.1. W związku z działalnością statutową szkoły przekazanie placu budowy może nastąpić nie 
wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2024r. Wszelkie prace budowlane związane z instalacją CO i CWU, 
a także uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach zaprawą cementowo-wapienną, pomalowanie 
pomieszczeń i sal lekcyjnych na kondygnacjach od parteru do III piętra (za wyjątkiem piwnicy poziom -
1), a także uzupełnienie posadzek lub ścian w płytki lub flizy należy zakończyć nie później niż do 85 dni 
od dnia przekazania terenu budowy. Prace wykończeniowe związane z kładzeniem gładzi oraz 
malowaniem ścian korytarzy i pomieszczeń w piwnicy (poziom -1), a także montażem osłon 
grzejnikowych na korytarzach i klatkach schodowych należy zakończyć nie później niż do 132 dni od 
dnia przekazania terenu budowy i powinny być one prowadzone w dni robocze od poniedziałku do 
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piątku w godzinach 16.00-21.00. Jeśli Wykonawca skorzysta z możliwości jednoczesnego skrócenia 
ww terminów prac i uwzględni to w złożonej ofercie, obowiązujące będą terminy uwzględnione 
w ofercie. 
3.2. Materiały i rozwiązania równoważne: 
Opisane w dokumentacji przetargowej (SWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem 
oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń 
innych (równoważnych) niż te przyjęte w SWZ i jej załącznikach, jednak o parametrach i jakości nie 
gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. 
Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
 
3.3. Inne uwarunkowania i obowiązki Wykonawcy: 
3.3.1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami oraz normami, co także oznacza, że jeśli w zakresie prac brak 
jest dokładnych opisów technologii ich wykonania lub nie wskazano innych czynności niezbędnych do 
prawidłowego wykonania prac, a dana technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie, 
Wykonawca winien takie prace wykonać po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu 
i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji; 
3.3.2. Jeśli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych 
dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
wykonania robót, a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – 
przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte 
wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu; 
3.3.3. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić ewentualne prace, materiały lub dostawy nie 
ujęte w dokumentacji postępowania a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu 
zadania; 
3.3.4. Realizacja inwestycji odbywać się będzie w obiekcie użyteczności publicznej. Roboty 
wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o bezpieczeństwo osób 
przebywających na terenie Szkoły (w szczególności uczniów, pracowników, gości), a także prowadzić 
prace w sposób nie kolidujący z funkcjonującą Szkołą, tj. w szczególności w taki sposób, aby nie 
zakłócać/ dezorganizować/ ograniczać/ wstrzymywać funkcjonowania obiektu; 
3.3.5. Organizację i realizację robót uciążliwych dla funkcjonowania obiektu Wykonawca powinien 
uzgodnić z Zamawiającym, prace przy instalacji c.o. w budynku należy etapować zgodnie z pkt. 5.2. 
OPZ; 
3.3.6. Ewentualne zmiany w organizacji komunikacji w obrębie budynku należy uzgodnić 
z Zamawiającym; 
3.3.7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z zachowaniem szczególnych warunków 
czystości, ograniczenia hałasu i innych uciążliwości dla użytkowników;  
3.3.8. W przypadku jakichkolwiek awarii powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca 
zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia; 
 
4. Etapy prac: 
 
Wykonanie przedmiotu umowy podzielone jest na siedem etapów: 
- I etap obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych (oprócz prac malarskich i montażu osłon 
grzejnikowych) w prawym skrzydle budynku od ul. Józefa do klatki schodowej K2 łącznie z tą klatką 
schodową, z wyłączeniem kondygnacji piwnicy. Odbiór prac potwierdzony protokołem częściowego 
odbioru robót;  
- II etap obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych (oprócz prac malarskich i montażu osłon 
grzejnikowych) w środkowej części budynku pomiędzy klatkami schodowymi K2 i K1 od strony 
ul. Wąskiej, z wyłączeniem kondygnacji piwnicy. Odbiór prac potwierdzony protokołem częściowego 
odbioru robót; 
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- III etap obejmuje malowanie pomieszczeń i sal lekcyjnych w prawym skrzydle budynku od ul. Józefa 
do klatki schodowej K2 (w dzienniku nadzoru autorskiego nr A-01 opisano jako etap III), a także 
wykonanie prac wykończeniowych polegających na kładzeniu gładzi oraz pomalowaniu miejsc po 
zlikwidowaniu bruzd na korytarzach w prawym skrzydle budynku i klatce schodowej K2 wraz 
z korytarzem przy głównym wejściu do szkoły (z wyłączeniem kondygnacji poziomu -1, tj. piwnicy). 
Odbiór prac potwierdzony protokołem częściowego odbioru robót; 
- IV etap to wykonanie wszystkich robót budowlanych w lewym skrzydle budynku od 
ul. Św. Wawrzyńca do klatki schodowej K1, łącznie z klatką schodową K1 z wyłączeniem kondygnacji 
piwnicy, etap ten obejmuje także kładzenie gładzi oraz pomalowanie miejsc po wykonanych bruzdach 
w salach lekcyjnych i pomieszczeniach oraz na korytarzach i klatce schodowej K1, w których były 
wykonywane prace instalacyjne tego etapu (oprócz montażu osłon grzejnikowych). Odbiór prac 
potwierdzony protokołem częściowego odbioru robót; 
- V etap obejmuje malowanie pomieszczeń i sal lekcyjnych w środkowej części budynku pomiędzy 
klatkami schodowymi K2 i K1 (w dzienniku nadzoru autorskiego nr A-01 opisano jako etap II), a także 
wykonanie prac wykończeniowych polegających na kładzeniu gładzi oraz pomalowaniu miejsc po 
zlikwidowaniu bruzd na korytarzach w środkowej części budynku pomiędzy klatkami schodowymi K2 i 
 K1 od strony ul. Wąskiej z wyłączeniem kondygnacji piwnicy (poziom -1). Odbiór prac potwierdzony 
protokołem częściowego odbioru robót; 
- VI etap to wykonanie wszystkich robót budowlanych z wyłączeniem kładzenia gładzi i malowania po 
bruzdach na poziomie -1 budynku i w piwnicy oraz z wyłączeniem montażu osłon na grzejnikach na 
korytarzach i klatkach schodowych w budynku szkoły. Odbiór prac potwierdzony protokołem 
częściowego odbioru robót,  
- VII etap prac to wykończenia prac polegających na kładzeniu gładzi oraz pomalowaniu miejsc po 
wykonanych bruzdach w pomieszczeniach oraz na korytarzach i klatkach schodowych na poziomie            
(-1), a także montażu osłon na grzejnikach na korytarzach i klatkach schodowych w budynku szkoły. 
Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowej działalności statutowej szkoły, Zamawiający 
zastrzega sobie, że etapy I, II, IV należy wykonać w całości, jednak każdy kolejny z tych etapów można 
rozpocząć realizować po skończeniu i odebraniu poprzedniego, tj. etap II należy rozpocząć po 
zakończeniu i odbiorze prac wykonanych w ramach etapu I, a etap IV po zakończeniu i odbiorze prac 
wykonanych w ramach etapu II. Etap VI można wykonywać równocześnie lub niezależnie od prac 
w ramach etapów I-V. Etap III należy realizować po zakończeniu etapu I równocześnie z etapem II, 
etap V należy rozpocząć po zakończeniu etapu II i zakończyć do 3 tygodni od zakończenia prac 
w ramach etapu II. Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu inny podział organizacji robót, 
jeżeli wykaże, że przedstawiona organizacja pracy jest uzasadniona technicznie lub spowoduje 
usprawnienie prac, jednocześnie spełniając wymagania zawarte w SWZ. Podział odmienny od wyżej 
wskazanego przez Zamawiającego wymaga udokumentowanej akceptacji Zamawiającego. 
 
UWAGA: 
4.1.W przypadku zaistnienia wydłużonego terminu dla dostaw grzejników, Zamawiający dopuszcza, po 
wcześniejszym uzgodnieniu ich montaż na instalacji w całym obiekcie, po wykonaniu poszczególnych 
etapów prac, nie później niż w terminie wskazanym w pkt. 3.1.  
4.2. Do montażu grzejników w omawianej sytuacji należy przystąpić po uprzednim wykonaniu 
orurowania wraz z armaturą i poddania danej części lub całości instalacji wymaganym próbom 
i sprawdzeniom, potwierdzonymi odpowiednimi protokołami. 
4.3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, aby 
umożliwić dostęp użytkującym budynek do jednego w pełni działającego pionu sanitarnego 
w jednym ze skrzydeł budynku. 
 
5. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą: sporządzoną w 3 egz. w wersji 
papierowej i w 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą 
z należytą starannością, wymaganiami prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiającego: 
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− wszelkie zmiany w projekcie następujące w trakcie trwania procesu budowlanego muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiającemu; 
− dokumentacja powykonawcza powinna być podzielona na branże, posiadać spis treści, teczki 
powinny być opisane w wyraźny sposób czego dotyczą; 
− Wykonawca powinien przygotować/skompletować instrukcję użytkowania wszelkich urządzeń 
technologicznych, zawierającą wszelkie wytyczne odnośnie eksploatacji; 
− wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, karty gwarancyjne itp. należy 
zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja powinna być wykonana 
przez osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką; 
− Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa własności intelektualnej do dokumentacji 
powykonawczej; 
− po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary i badania zgodnie ze STWiORB, w szczególności: 
protokoły prób szczelności instalacji wod-kan, protokoły z prób szczelności instalacji c.o., w tym próby 
na gorąco wraz z regulacją. Protokoły badań i pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej; 
− opracowania wykonane zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022 poz. 1679 ze 
zm.). 
 
6. Odbiory prac. 
6.1. Dokumenty do odbioru robót. Rozliczenie za wykonane prace będzie realizowane na podstawie 
protokołów odbioru prac wraz z załącznikami w postaci:  
− kompletu uzupełnionych dokumentów wymaganych do zgłoszenia o zakończeniu budowy, − 
dokumentacji powykonawczej (rysunki i opisy),  
− protokołów powykonawczych instalacji,  
− certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw sanitarnych wbudowanych 
materiałów, 
− instrukcji obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego  obiektu, 
schematów technologicznych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji bezpieczeństwa 
eksploatacji, 
− gwarancji. 
6.2. Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania 
odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy. Zamawiający ma prawo 
odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru 
posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, prac lub 
czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności, lub nie zostały 
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy 
Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów 
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do 
zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 

o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

 


