Znak sprawy: ZP-1/2024 Zatgcznik nr 2 do umowy

Dot. postepowania pn. ,,Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i wodno-
kanalizacyjnej w budynku VI Liceum Ogdlnoksztatcacego w Krakowie przy ul. Waskiej 5-7”

Opis przedmiotu zamodwienia, pozostate wymagania i obowigzki Wykonawcy, terminy posrednie
oraz zakresy prac i robdt przypadajace na poszczegdlne etapy zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
przebudowa wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku gtéwnym
VI Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy ul. Waskiej 5-7 w Krakowie.

W latach 2021-2023 wykonano w budynku szkoty nowg rozdzielnie centralnego ogrzewania (CO),
cieptej wody uzytkowej (CWU) i ciepta technologicznego (CT) dostarczane przez MPEC, wykonano
instalacje ogrzewania oraz wentylacji sali gimnastycznej, a takze wykonano piony W1 i W2 oraz PK1
i PK2 (zakres prac opisanych w Dziennikach nadzoru autorskiego nr 1S-02 i nr IS-03 do projektéw
wykonawczych). Majac to na uwadze, ponizej opisane prace sg kolejnym etapem realizacji catosci
zadania inwestycyjnego. Nalezy takie wykonac prace opisane ponizej, ktdre potaczg niektdre
elementy wykonanych juz instalacji z tymi, ktdre zostang wykonane w ramach prac objetych resztg
dokumentacji postepowania.

Zakres robodt w szczegdlnosci obejmuje:

Instalacja c.o.:

1.1. roboty budowlane (wykucie istniejgcych rur c.o. ze $cian, wykonanie wnek dla odpowietrznikow,
przebicia otworédw w S$cianach dziatowych, konstrukcyjnych oraz stropach, przebicia otwordw
w Scianach dziatowych, $cianach konstrukcyjnych i stropach dla tulei, wykucie wnek w $cianach,
wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach, miejscowe rozebranie podtég i posadzek
z wykuciem bruzd, uzupetnienie (odbudowa) fragmentéw posadzek i oktadzin s$ciennych wedtug
istniejacych wzordéw),

1.2. roboty demontazowe rurociggéw c.o. (piondéw i poziomoéw) wraz z grzejnikami, demontaz
pozostatej czesci starego orurowania w pomieszczeniu wezta cieplnego, wyniesienie ztomu na miejsce
wskazane przez zamawiajgcego,

1.3. roboty montazowe rurociggdw c.0. w pomieszczeniu wezta cieplnego (montaz rurociggoéw -
spawanie, czyszczenie, malowanie, izolacja, proba szczelnosci),

1.4. roboty montazowe rurociggéw instalacji grzewczej grzejnikowej pozioméw i piondéw (montaz
rurociggow, czyszczenie, malowanie, izolacja, proba szczelnos$ci, montaz grzejnikdw, montaz zaworéw
grzejnikowych gtowic termostatycznych, zaworéw odpowietrzajgcych piony, hydrauliczna regulacja
uktadu),

1.5. prace budowlane polegajgce na korekcie dtugosci, wysokosci oraz gtebokosci wnek grzejnikowych
w komunikacji pod oknami i na klatkach schodowych,

1.6. wykonanie ozdobnych krat zabezpieczajgcych grzejniki kolumnowe w komunikacji we wnekach
okiennych oraz przy Scianach, a takze we wnekach $ciennych na klatkach schodowych wraz z ich
montazem,

1.7. wykonanie i montaz niektdrych parapetéw drewnianych dla grzejnikdw przysciennych, instalacja
kanalizacji wewnetrznej,

1.8. demontaz wskazanego w projekcie sprzetu sanitarnego (umywalek, misek ustepowych, zaworéw
baterii, natrysku),

1.9. rozbidérka blatéw pod umywalkami w weztach sanitarnych poziom -1,

1.10. roboty budowlane towarzyszgce (wykucie bruzd w S$cianach i posadzkach, uzupetnienie
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(odbudowa) fragmentéw posadzek i oktadzin Sciennych wedtug istniejgcych wzoréw),

1.11. montaz przyboréw sanitarnych: umywalki, zlewy, miski ustepowe, natryski — bez przyboréw
obstugiwanych przez piony PK1 i PK2, ktére zostaly juz zrealizowane w 2022 roku.

1.12. wykonanie odwodnien liniowych w posadzce dla natryskow — bez natrysku ratunkowego
w pracowni chemicznej, ktéry powstat w ramach prac w 2022 roku.

Instalacja wodna:

1.13. demontaz elektrycznych podgrzewaczy wody w budynku i przekazanie Zamawiajacemu,

1.14. demontaz istniejgcych rurociggéw stalowych ocynkowanych wraz z uzbrojeniem (poziom -1 oraz
wezty sanitarne w tazienkach),

1.15. wymiana wodomierza na wieksza dymensje na przytgczu wodociggowym od strony ul. Sw.
Wawrzynca (ul. Waska 7),

1.16. montaz rur wody (rurociggi stalowe cienkoscienne nierdzewne o potgczeniach
zaprasowywanych oraz rurociagi wielowarstwowe zaciskowych, montaz tulei ochronnych, izolacja rur,
proba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie instalacji wodociggowej, zabezpieczenie rurociggéw dla
przejs¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego) - bez pionéw W-2 i W-3, ktdre zostaty juz
zrealizowane w 2022 roku. Piony W-2 i W-3 nalezy wpig¢ do nowopowstatej instalacji zgodnie
z dokumentacja projektowa.

1.17. montaz armatury (zawory termostatyczne mieszajgce, zawory odcinajace, odpowietrzniki,
zawory antyskazeniowe, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe czasowe, natrysk
awaryjny do ciata, zawory czerpalne),

1.18. dostawa i montaz kabiny natryskowej ze szkta,

1.19. wykonanie warsztatowe i montaz blatéw z konglomeratu kamiennego z otworami na umywalki,
1.20 prace malarskie catosci scian i sufitdbw w pomieszczeniach i salach lekcyjnych od parteru do llI
pietra (za wyjatkiem korytarzy i klatek schodowych) w prawym skrzydle budynku od ul. Jézefa do
klatki schodowej K2 oraz w srodkowej czesci budynku pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K1 od
strony ul. Waskiej. Kolorystyka farb dobrana do malowania tych pomieszczerh powinna uwzgledniac
wytyczne dziennika nadzoru autorskiego nr A-01 i by¢ uzgodniona pisemnie z Zamawiajgcym. Prace
malarskie i tynkarskie zawarte w dzienniku nadzoru autorskiego nr A-01 w ramach tego postepowania
obejmuja do wykonania wytgcznie etap Ili lll.

Roboty inne:

1.21. Likwidacja tymczasowej instalacji CWU i cyrkulacji i wpig¢ piony W-2 i W-3 do wiasciwej
instalacji wykonanej wody cieptej z wezta MPEC (komunikacja na poziomie -1) w ramach prac
catosci tego zadania zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.22. Pogrubi¢ odcinkowo rure kanalizacyjng w piwnicy (-1) na korytarzu w istniejgcej instalacji,
poprzez skucie ptytek w posadzce na wysokosci szafki redukcyjnej w okolicy pionu PK2 i od
zatozonej redukcji na odlegtosci do 15 metrédw, az do odptywu do lini gtéwnej; nalezy wykuc
istniejaca rure @75 i wymienic jg na wiekszg w rozmiarze 2110 z PCV, ktdrg nalezy wigczy¢ sie
do instalacji. Nastepnie nalezy odtworzy¢ warstwy i potozy¢é ptytki w kolorze i rozmiarach
zblizonych do istniejgcych.

1.23. Likwidacja budowy, uporzadkowanie terenu robét i sprzatanie po budowie tak, aby w sposéb
bezpieczny i higieniczny mozna byto dziatalnos¢ statutowq szkoty (najpdzniej w dniu odbioru
konicowego), a takze przygotowanie i skompletowanie dokumentacji odbiorowej.

2. Szczegbtowy zakres robdt w pomieszczeniach budynku VI Liceum Ogdlnoksztatcgcego przy ulicy
Waskiej 5-7 w Krakowie okreslony zostat w SWZ w rozdz. IIl.1 i 1.2, w tym w dokumentacji
projektowej, dziennikach nadzoru autorskiego, STWiOR-ach opracowanych przez Pracownie
Konserwacji Zabytkow ,Arcona” Sp. z 0.0. 31-115 Krakdw pl. Sikorskiego 3/8, Opisie Przedmiotu
Zamodwienia (OPZ).

2.1. Dokumentacja projektowa /komplet/:



e Projekt wykonawczy przebudowy instalacji c.o. i c.w.u. — ARCHITEKTURA (ostony grzejnikowe) —
aktualizacja — marzec 2021 r.;

e Projekt wykonawczy (aktualizacja). Przebudowa wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania —
luty 2021 r,;

e Projekt wykonawczy (aktualizacja). Przebudowa wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej
i cyrkulacji wraz z wymiang pionéw kanalizacji sanitarnych PK1 i PK2 —luty 2021 .

2.2. Dzienniki nadzoru autorskiego /komplet/:

e Dziennik nadzoru autorskiego nr 1S-01 z dnia 10.01.2022r., dotyczy: wezty sanitarne w piwnicach
- pom. -1/16, -1/17, -1/18;

e Dziennik nadzoru autorskiego nr 1S-02 z dnia 10.01.2022r., dotyczy: sale lekcyjne — pom. 0/10,
0/14 (prace zrealizowano w 2022 roku);

e Dziennik nadzoru autorskiego nr 1S-03 z dnia 10.01.2022r., dotyczy: instalacja c.0. — rozdzielacz
c.0. W pom. -1/24 (prace zrealizowano w 2022 roku);

e Dziennik nadzoru autorskiego nr 1S-04 z dnia 26.02.2024r. dotyczacy powiekszenia odcinkowo
rury kanalizacyjnej w piwnicy w linii gtéwnej (-1);

e Dziennik nadzoru autorskiego nr A-01 z dnia 26.02.2024r. obejmujacy catosciowe malowanie
pomieszczen szkoty i sal lekcyjnych po wymianie instalacji CO i CWU od parteru do 3 pietra
w kazdym z 3 pionéw kondygnacji w budynku szkoty (wraz z innymi niezbednymi robotami
budowlanymi niezbednymi do wykonania przed malowaniem pomieszczern zgodnie ze sztuka
budowlang).

2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) /komplet/:
e |nstalacje centralnego ogrzewania — pazdziernik 2016r.,;
e Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej — aktualizacja — luty 2021r.
wykonana przez Pracownie Konserwacji Zabytkdw ,Arcona” Sp. z o.0. 31-115 Krakéw
pl. Sikorskiego 3/8;
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie towarzyszacych
robot budowlanych (roboty tynkarskie i malarskie) — luty 2024.

2.4. Informacja BIOZ.
2.5. Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ).

UWAGA:

- Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie do budowy instalacji centralnego ogrzewania rurociggéw
cienkosciennych stalowych ocynkowanych galwanicznie, tgczonych poprzez ksztattki metoda
zaprasowywania wttaczanego, przy zachowaniu $rednic nominalnych wydanych w dokumentacji
projektowej w zakresie catosci instalacji poczawszy od rozdzielacza w pomieszczeniu wezta cieplnego.
Rurociagi centralnego ogrzewania w pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja
projektowa w technologii rur czarnych tgczonych przez spawanie.

3. Uwarunkowania:

3.1. W zwigzku z dziatalnoscig statutowg szkoty przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ nie
wczesniej niz w dniu 3 czerwca 2024r. Wszelkie prace budowlane zwigzane z instalacjg CO i CWU,
a takze uzupetnienie ubytkdw w Scianach i sufitach zaprawg cementowo-wapienng, pomalowanie
pomieszczen i sal lekcyjnych na kondygnacjach od parteru do Il pietra (za wyjgtkiem piwnicy poziom -
1), a takze uzupetnienie posadzek lub scian w ptytki lub flizy nalezy zakorczy¢ nie pézniej niz do 85 dni
od dnia przekazania terenu budowy. Prace wykorfczeniowe zwigzane z ktadzeniem gtadzi oraz
malowaniem $cian korytarzy ipomieszczen w piwnicy (poziom -1), a takze montazem oston
grzejnikowych na korytarzach i klatkach schodowych nalezy zakoriczy¢ nie pdzniej niz do 132 dni od
dnia przekazania terenu budowy i powinny by¢ one prowadzone w dni robocze od poniedziatku do



pigtku w godzinach 16.00-21.00. Jesli Wykonawca skorzysta z mozliwosci jednoczesnego skrocenia
ww terminéw prac i uwzgledni to w ztozonej ofercie, obowigzujgce bedg terminy uwzglednione
w ofercie.

3.2. Materiaty i rozwigzania réwnowazne:

Opisane w dokumentacji przetargowej (SWZ i jej zatgcznikach) materiaty i urzadzenia sg standardem
oczekiwanym przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdéw i urzadzen
innych (réwnowaznych) niz te przyjete w SWZ i jej zatgcznikach, jednak o parametrach i jakosci nie
gorszych od posiadanych przez materialy i urzadzenia zaproponowane przez Zamawiajgcego.
Zastosowane materiaty i urzadzenia winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3.3. Inne uwarunkowania i obowigzki Wykonawcy:

3.3.1. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz normami, co takze oznacza, ze jesli w zakresie prac brak
jest dokftadnych opiséw technologii ich wykonania lub nie wskazano innych czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania prac, a dana technologia lub sztuka budowlana sugeruje ich wykonanie,
Wykonawca winien takie prace wykonaé po uprzednim zgtoszeniu tego faktu Zamawiajgcemu
i uzyskaniu jego pisemnej akceptac;ji;

3.3.2. Jesli jakies prace nie wynikajg wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych
dokumentdéw opisujgcych przedmiot zamdwienia — a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
wykonania robdét, a ich konieczno$¢ Wykonawca moégt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty —
przyjmuje sie, ze nalezg one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objete
wynagrodzeniem ryczattowym okreslonym w niniejszym zamodwieniu;

3.3.3. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzgledni¢ ewentualne prace, materiaty lub dostawy nie
ujete w dokumentacji postepowania a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu
zadania;

3.3.4. Realizacja inwestycji odbywaé¢ sie bedzie w obiekcie uzytecznosci publicznej. Roboty
wykonywane bedg na czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzany jest zadbac o bezpieczenstwo osdb
przebywajacych na terenie Szkoty (w szczegdlnosci ucznidéw, pracownikdéw, gosci), a takze prowadzi¢
prace w sposodb nie kolidujacy z funkcjonujgca Szkota, tj. w szczegdlnosci w taki sposdb, aby nie
zaktdcaé/ dezorganizowaé/ ogranicza¢/ wstrzymywac funkcjonowania obiektu;

3.3.5. Organizacje i realizacje robdt ucigzliwych dla funkcjonowania obiektu Wykonawca powinien
uzgodnié¢ z Zamawiajgcym, prace przy instalacji c.o. w budynku nalezy etapowaé zgodnie z pkt. 5.2.
OPZ;

3.3.6. Ewentualne zmiany w organizacji komunikacji w obrebie budynku nalezy uzgodnic
z Zamawiajacym;

3.3.7. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt z zachowaniem szczegélnych warunkéw
czystosci, ograniczenia hatasu i innych ucigzliwosci dla uzytkownikéw;

3.3.8. W przypadku jakichkolwiek awarii powstatych na terenie prowadzonych robdt Wykonawca
zobowigzany bedzie w sposdb docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usuniecia;

4. Etapy prac:

Wykonanie przedmiotu umowy podzielone jest na siedem etapdw:

- | etap obejmuje wykonanie wszystkich robot budowlanych (oprécz prac malarskich i montazu oston
grzejnikowych) w prawym skrzydle budynku od ul. Jézefa do klatki schodowej K2 tgcznie z tg klatka
schodowg, z wytagczeniem kondygnacji piwnicy. Odbidér prac potwierdzony protokotem czesciowego
odbioru robdt;

- Il etap obejmuje wykonanie wszystkich robét budowlanych (oprécz prac malarskich i montazu oston
grzejnikowych) w srodkowej czesci budynku pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K1 od strony
ul. Waskiej, z wytgczeniem kondygnacji piwnicy. Odbiér prac potwierdzony protokotem czesciowego
odbioru robot;



- lll etap obejmuje malowanie pomieszczen i sal lekcyjnych w prawym skrzydle budynku od ul. Jézefa
do klatki schodowej K2 (w dzienniku nadzoru autorskiego nr A-01 opisano jako etap Ill), a takze
wykonanie prac wykonczeniowych polegajgcych na kfadzeniu gtadzi oraz pomalowaniu miejsc po
zlikwidowaniu bruzd na korytarzach w prawym skrzydle budynku iklatce schodowej K2 wraz
z korytarzem przy gtéwnym wejsciu do szkoty (z wytgczeniem kondygnacji poziomu -1, tj. piwnicy).
Odbiér prac potwierdzony protokotem czesciowego odbioru robét;

- IV etap to wykonanie wszystkich robdét budowlanych w lewym skrzydle budynku od
ul. Sw. Wawrzyrca do klatki schodowej K1, facznie z klatkg schodowg K1 z wytaczeniem kondygnaciji
piwnicy, etap ten obejmuje takze ktadzenie gtadzi oraz pomalowanie miejsc po wykonanych bruzdach
w salach lekcyjnych i pomieszczeniach oraz na korytarzach i klatce schodowej K1, w ktdrych byty
wykonywane prace instalacyjne tego etapu (oprécz montazu oston grzejnikowych). Odbior prac
potwierdzony protokotem czesciowego odbioru robodt;

- V etap obejmuje malowanie pomieszczen i sal lekcyjnych w Srodkowej czesci budynku pomiedzy
klatkami schodowymi K2 i K1 (w dzienniku nadzoru autorskiego nr A-01 opisano jako etap Il), a takze
wykonanie prac wykoniczeniowych polegajgcych na kfadzeniu gtadzi oraz pomalowaniu miejsc po
zlikwidowaniu bruzd na korytarzach w srodkowej czesci budynku pomiedzy klatkami schodowymi K2 i
K1 od strony ul. Waskiej z wytgczeniem kondygnacji piwnicy (poziom -1). Odbiér prac potwierdzony
protokotem czesciowego odbioru robét;

- VI etap to wykonanie wszystkich robét budowlanych z wytgczeniem ktadzenia gtadzi i malowania po
bruzdach na poziomie -1 budynku i w piwnicy oraz z wytgczeniem montazu oston na grzejnikach na
korytarzach i klatkach schodowych w budynku szkoty. Odbidér prac potwierdzony protokotem
czesciowego odbioru robdt,

- VII etap prac to wykonczenia prac polegajgcych na ktadzeniu gtadzi oraz pomalowaniu miejsc po
wykonanych bruzdach w pomieszczeniach oraz na korytarzach i klatkach schodowych na poziomie
(-1), a takze montazu oston na grzejnikach na korytarzach i klatkach schodowych w budynku szkoty.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowej dziatalnosci statutowej szkoty, Zamawiajacy
zastrzega sobie, ze etapy |, Il, IV nalezy wykona¢ w catosci, jednak kazdy kolejny z tych etapéw mozna
rozpoczac realizowaé po skoniczeniu i odebraniu poprzedniego, tj. etap Il nalezy rozpocza¢ po
zakonczeniu i odbiorze prac wykonanych w ramach etapu |, a etap IV po zakonczeniu i odbiorze prac
wykonanych w ramach etapu Il. Etap VI mozna wykonywaé réwnocze$nie lub niezaleznie od prac
w ramach etapow [-V. Etap lll nalezy realizowa¢ po zakonczeniu etapu | réwnoczesnie z etapem I,
etap V nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu etapu Il i zakoriczy¢ do 3 tygodni od zakorczenia prac
w ramach etapu Il. Wykonawca moze przedstawi¢ Zamawiajgcemu inny podziat organizacji robét,
jezeli wykaze, ze przedstawiona organizacja pracy jest uzasadniona technicznie lub spowoduje
usprawnienie prac, jednoczesnie spetniajgc wymagania zawarte w SWZ. Podziat odmienny od wyzej
wskazanego przez Zamawiajgcego wymaga udokumentowanej akceptacji Zamawiajacego.

UWAGA:

4.1.W przypadku zaistnienia wydtuzonego terminu dla dostaw grzejnikdw, Zamawiajacy dopuszcza, po
wczesniejszym uzgodnieniu ich montaz na instalacji w catym obiekcie, po wykonaniu poszczegdlnych
etapow prac, nie pézniej niz w terminie wskazanym w pkt. 3.1.

4.2. Do montazu grzejnikdbw w omawianej sytuacji nalezy przystgpi¢ po uprzednim wykonaniu
orurowania wraz z armaturg i poddania danej czesci lub catosci instalacji wymaganym prébom
i sprawdzeniom, potwierdzonymi odpowiednimi protokotami.

4.3. Zamawiajacy zastrzega, ze Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji prac, aby
umozliwi¢ dostep uzytkujagcym budynek do jednego w petni dziatajgcego pionu sanitarnego
w jednym ze skrzydet budynku.

5. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje powykonawczgy: sporzadzong w 3 egz. w wersji
papierowej i w 1 egz. wersji elektronicznej. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg
z nalezytg starannoscia, wymaganiami prawa budowlanego oraz wymaganiami Zamawiajgcego:
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- wszelkie zmiany w projekcie nastepujgce w trakcie trwania procesu budowlanego muszg by¢
uwzglednione przez Wykonawce w dokumentacji powykonawczej dostarczanej Zamawiajgcemu;

- dokumentacja powykonawcza powinna by¢ podzielona na branze, posiadac spis tresci, teczki
powinny by¢ opisane w wyrazny sposéb czego dotyczg;

- Wykonawca powinien przygotowaé/skompletowac instrukcje uzytkowania wszelkich urzadzen
technologicznych, zawierajgca wszelkie wytyczne odnosnie eksploatac;ji;

- wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, karty gwarancyjne itp. nalezy
zgromadzi¢ w osobnym segregatorze i podzieli¢ branzowo. Dokumentacja powinna by¢ wykonana
przez osoby uprawnione do sporzgdzania dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczatkg;

- Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa wiasnosci intelektualnej do dokumentacji
powykonawczej;

- po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i badania zgodnie ze STWiORB, w szczegdlnosci:
protokoty préb szczelno$ci instalacji wod-kan, protokoty z préb szczelnosci instalacji c.o0., w tym préby
na gorgco wraz z regulacja. Protokoty badan i pomiardw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej;

- opracowania wykonane zostang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2022 poz. 1679 ze
zm.).

6. Odbiory prac.

6.1. Dokumenty do odbioru robdt. Rozliczenie za wykonane prace bedzie realizowane na podstawie
protokotéw odbioru prac wraz z zatgcznikami w postaci:

- kompletu uzupetnionych dokumentéw wymaganych do zgtoszenia o zakonczeniu budowy, -
dokumentacji powykonawczej (rysunki i opisy),

- protokotéw powykonawczych instalacji,

- certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, swiadectw sanitarnych wbudowanych
materiatow,

- instrukcji obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematéw technologicznych, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji bezpieczenstwa
eksploatacji,

- gwarancji.

6.2. Odbidr prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilg dokonania
odbioru korcowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy. Zamawiajgcy ma prawo
odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robdt, prac lub
czynnosci, lub nie zostaty wifasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci, lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych do dokonania odbioru dokumentéw
powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do
zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych.



